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Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následující: 

Technické řešení komunikace 

▪ Projektant představil aktuální řešení projektu ve vztahu ke koordinační situaci 

▪ Došlo k úpravě řešení polních cest v prostoru napojení vodojemu Chválenice. Je nutné 

zkoordinovat projekt s plánovaným vodovodním přivaděčem pro obec Nezbavětice. 

▪ Dle dohody na minulém výrobním výboru došlo k doplnění polních a cest a lávky u MÚK Chlum. 

▪ Bylo doplněno oplocení silnice v km 5,68 (most SO 221) – km 6,25 (lávka SO 222). 

▪ Byly doplněny stěny proti průniku obojživelníků. Rozsah stěn vyjde z biologického průzkumu dle 

požadavků oznámení EIA. 

▪ Byla zprojektována retenční nádrž u Olešenského potoka. 

▪ Proběhla diskuse s ohledem na bilanci zemních prací, která stanovila přebytek na 508 682 m3 

zeminy. 

▪ S ohledem na výsledky hlukové studie bylo omezeno množství aut odvážejících materiál mimo 

stavbu na 20 vozidel denně. 

▪ Z toho vyplývá doba odvozu cca 4 roky. Trasa odvozu navržena po I/20 a II/117 na složiště dřeva 

na nádraží Blovice (ul. U Nádraží) a dále po železnice dle možností zhotovitele. 

▪ Dále bylo diskutováno nad požadavky z oznámení EIA: 

▪ Ohledně ovlivnění studní – studně byly identifikovány, je předpoklad ovlivnění a jsou navrženy ke 

sledování pro ověření předpokladu 

▪ Eliminace hlukové zátěže navrhnout případné opatření – zapracováno, na základě akustické 

studie byla navržena protihluková stěna a byl limitován odvoz přebytku zeminy z mezideponie. 

▪ Navrhnout konkrétní vegetační úpravy – zapracováno do koordinačních situací 

▪ Před zaústěním silničních příkopů do recipientu budou zřízeny kalové jímky, prověření nutnosti 

retenčních nádrží – zapracováno 

▪ Prověření rybníka na západním okraji Chválenic s ohledem na výskyt ropuchy obecné, doplnit 

bariéry proti vniku obojživelníků na základě dvouletého průzkumu – bariéry doplněny, průzkum a 

rozsah bariér se bude řešit samostatně. 
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▪ Přeložit vedení VN v km 5,2 – 6,4, aby nedošlo k dvojitému křížení s přeložkou silnice I/20 – 

navrhujeme neprovádět z důvodů velkého zásahu do lesního masivu. V projektu nezapracováno. 

▪ Součástí přílohy zápisu jsou koordinační situace, koordinační situace na podkladu ortofotomapy, 

vzorové řezy a podélný profil hlavní trasou. 

 

Zaznamenal:          Ing. Lukáš Szabó 
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